แบบรายงานความก้าวหน้าโครงงาน (รายสัปดาห์)

วัน-เดือน-ปี 7 ตุลาคม 2565

1. รายละเอียดเกี่ยวกับโครงงาน

ชื่อเรื่อง: [MV Cover] ไม่อยู่ในชีวิตแต่อยู่ในหัวใจ KMITL

2. รายชื่อสมาชิก

65011019 ศรุต สมประเสริฐ
65010594 ปรเมศร์ เจียมบรรจง
65010604 ปริชญ์ นาคเกตุ
65010977 วัชรินทร์ ดำทอง
64015071 นันทิพัฒน์ ภูพวก
64015105 พุธิตา ทรัพย์เพิ่มพูน

7. 64015158 อดิศักดิ์ ขวัญส่ง

3. รายละเอียดเกี่ยวกับผลงานความก้าวหน้าของโครงงาน

กิจกรรม	ผลการดำเนินการ	ดำเนินการไปแล้ว (ร้อยละ)	กำหนดเสร็จ
ประชุมวางแผนงาน	สำเร็จ	100	7 ต.ค. 2565
ทำบท	กำลังดำเนินการ	0	14 ต.ค. 2565
ทำ Storyboard	ยังไม่ดำเนินการ	0	24 ต.ค. 2565
ถ่ายทำ	ยังไม่ดำเนินการ	0	6 พ.ย. 2565
ตัดต่อ	ยังไม่ดำเนินการ	0	11 พ.ย. 2565

*อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามสถานการณ์

<u>คำอธิบาย</u>

กิจกรรมตามแผนงาน	หมายถึง	งานที่ต้องดำเนินการตามที่ระบุไว้ในแผนงาน เช่น การเก็บข้อมูล การ
		วิเคราะห์ข้อมูล การสรุปประเด็นของเรื่อง การทำบท การถ่ายทำ
ผลการดำเนินการ	หมายถึง	งานที่ได้ดำเนินการไปแล้วในช่วงเวลาที่ผ่านมา
คิดเป็นร้อยละ	หมายถึง	ร้อยละของผลการดำเนินงานของแต่ละกิจกรรม
กำหนดเสร็จ	หมายถึง	ระบ/กำหนดเวลาที่คาดว่าจะจัดทำกิจกรรมตามแผนงานเสร็จ

3.1) รายละเอียดของการดำเนินงานที่ได้ดำเนินการไปแล้ว

7 ต.ค. 2565 มีการประชุมกันเพื่อวางแผนการทำงานและสรุปเรื่องเพลงที่จะใช้

3.2) กิจกรรมตามแผนงานที่จะทำต่อไป

ระดมความคิดและทำบทให้เสร็จตามกำหนดการ ถ้าหากเสร็จก่อนเวลาก็จะทำ Storyboard ต่อ

3.3) ระบุปัญหา/อุปสรรคที่พบในการทำงาน และวิธีการแก้ไขให้ปัญหาอุปสรรคนั้นลุล่วง

อุปสรรคที่พบคือเรื่องของสมาชิกกลุ่มในช่วงแรกที่ยังไม่ครบและติดกลางภาค ทำให้การดำเนินการ ล่าช้าขึ้น และความต่างของคณะและชั้นปีซึ่งอาจจะส่งผลกระทบในเรื่องเวลาที่อาจไม่ตรงกันหรือปริมาณงานใน แต่ละช่วงเวลา ในส่วนของสมาชิกในช่วงแรกที่ไม่ครบ ใช้วิธีขอความอนุเคราะห์จากอาจารย์ในการช่วย ประชาสัมพันธ์ในกลุ่มใหญ่เพื่อหาสมาชิก ส่วนในเรื่องความต่างของคณะและชั้นปี จะใช้วิธีการตกลงกันเรื่อง เวลาว่าสะดวกทำงานในช่วงไหนบ้าง และมีการให้ระยะเวลาที่นานกว่าปกติเล็กน้อยเพื่อให้มีเวลาทำโครงงาน เพิ่มขึ้น ไม่เร่งจนเกินไป